

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Sadykierz wraz z infrastrukturą towarzyszącą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Rzeszyca
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 590648190
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Parkowa 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Rzeszyca
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 97-220
- 1.4.4.) Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@rzeszyca.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.rzeszyca.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-35efb299-2869-4a0b-99d4-c58ad4261f11
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00275835
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-06-12

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00638447
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
2. Zadanie dofinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00013-65021-UM0520018/23 z dnia 04 kwietnia 2024 r.
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Sadykierz wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Sadykierz wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2. Zadanie dofinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00013-65021-UM0520018/23 z dnia 04 kwietnia 2024 r.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
 - 3.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego oraz prawa wodnego , zgłoszenie lub pozwolenie wodnoprawne oraz zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - 3.2. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót,
 - 3.3. Wykonanie robót budowlanych, przebudowa i zagospodarowanie terenów zieleni w oparciu o opracowaną dokumentację, umocnienie betonowymi płytami jomb od strony drogi powiatowej (min. 150 m2) na pozostałym fragmencie zbiornika faszynowanie, wymiana istniejącego ogrodzenia z siatki na panelowe z furtką i bramą, wyprofilowanie skarpy, 2 tablice informacyjne, 4 ławki i kosze, 4 lampy solarne. Wokół całego zbiornika na wszystkich skarpach wykonanie umocnienia z maty bentonitowej o szerokości co najmniej 5 m. Ponadto umocnienie skarp gabionami zgodnie z mapą ,od strony wschodniej wykonanie umocnienia kruszywem 31-63mm, czyszczenie oraz odmulenie istniejącego zbiornika, obsiew skarp i korony trawą.
 - 3.4. zapewnienie gwarancji na wykonane prace.

3.8.) Główny kod CPV: 45244000-9 - Wodne roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45000000-7 - Roboty budowlane

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45247000-0 - Roboty w zakresie budowy tam, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów

45247200-2 - Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych

45247210-5 - Roboty budowlane w zakresie tam

45247220-8 - Roboty budowlane w zakresie przelewów

45247230-1 - Roboty budowlane w zakresie grobli

45247240-4 - Roboty budowlane w zakresie barier stałych

45247270-3 - Budowa zbiorników

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-02-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Kruszywa Rzeczyca Marcin

Czarnecki

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 590742300

4.3.3.) Ulica: I.Mościckiego

4.3.4.) Miejscowość: Rzeszyca

4.3.5.) Kod pocztowy: 97-220

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 240078,78 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00110702/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-05-16

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, polegających na wymianie podłoża torfowego i zastąpienie go stabilnym materiałem

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

-Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowlanych, przebudowa i zagospodarowanie terenów zieleni w oparciu o opracowaną dokumentację, umocnienie betonowymi płytami jomb od strony drogi powiatowej (min. 150 m²) na pozostałym fragmencie zbiornika faszynowanie, wymiana istniejącego ogrodzenia z siatki na panelowe z furtką i bramą, wyprofilowanie skarpy, 2 tablice informacyjne, 4 ławki i kosze, 4 lampy solarne. Wokół całego zbiornika na wszystkich skarpach wykonanie umocnienia z maty bentonitowej o szerokości co najmniej 5 m. Ponadto umocnienie skarp gabionami zgodnie z mapą, od strony wschodniej wykonanie umocnienia kruszywem 31-63mm, czyszczenie oraz odmulenie istniejącego zbiornika, obsiew skarp i korony trawą. Wykonanie robót w postaci wydobycia torfu na głębokości średnio 1 m, odwozu oraz dostarczenia i wbudowania gruntów zapewniających prawidłową statykę obiektu

-Termin wykonania do 30 czerwca 2025 r.

-Wynagrodzenie wyraża się w kwocie brutto 354 593,31 zł

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 114514,53

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie